ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 228/21-9-2016
Αριθμ. Πρωτ. 14221/27-9-2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 21-9-2016 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **21ην** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00΄**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **13664/16-09-2016** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 22ο Η.Δ.

Έγκριση παράτασης για το έργο: «Ανάπλαση πλατειών και χώρων πρασίνου δήμου έτους 2015».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά** (**27**) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα εννέα **(19)** και απόντες οχτώ **(8)** ήτοι: οι κ.κ. Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία, Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Μπετροσιάν Άλεξ, Παπαγεωργίου Λεωνίδας, Ζερβός Νικόλαος, Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη, Κανελλάκης Νικόλαος και Καβαλάρης Ιωάννης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
Αλεξοπούλου Αικατερίνη	Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη	Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Γαλάνης Δημήτριος	Μπετροσιάν Άλεξ
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος	Παπαγεωργίου Λεωνίδας
Παπαχρόνης Γεώργιος	Ζερβός Νικόλαος
Λάβδα Ελένη	Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη
Τρέζου Μαρία-Ελένη	Κανελλάκης Νικόλαος
Καριώτης Αλέξανδρος	Καβαλάρης Ιωάννης
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος	
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης	
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία	
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη	
Μαναός Δημήτριος	
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη	
Χριστοδούλου Γαβριέλλα	
Χαροκόπος Παντελής	
Δελακουρίδης Ιωάννης	
Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να	
Συμεωνίδου Χαρίκλεια	

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία, Κομνηνού-Κούμπα Άννα και Ζερβός Νικόλαος προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαγεωργίου Λεωνίδα, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος Η.Δ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να και Συμεωνίδου Χαρίκλεια απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζερβός Νικόλαος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος Η.Δ.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού κ. Πασσά-Χρήστου Ελένη και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης κ. Πιλάβιος Ανδρέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Εισηγούμενη το θέμα αυτό η Πρόεδρος είπε:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	105.000,00 με Φ.Π.Α..
2.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	240/21-10-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
3.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	364/30-12-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
4.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	22/12/2015.
5.ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
6.ΕΚΠΤΩΣΗ	56,00%
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ	46.200,00 με Αναθεώρηση & ΦΠΑ 5362/11-04-2016.
8.ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΡΓΟΥ	180 ημερολογιακές ημέρες, έως 10-10-2016.
9. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε	185/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ο ανάδοχος με την 13443/13-09-2016 αίτησή του ζήτησε παράταση 45 ημερών, λόγω της ανακατανομής των ποσοτήτων των εγκεκριμένων άρθρων που περιλαμβάνονται στον 2ο ΑΠΕ. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας έχει συνταχθεί και έχει προωθηθεί προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για τον ως άνω λόγο ζητούμε παράταση της σύμβασης 45 ημερών, δηλαδή από 08-10-2016 που λήγει η αρχική σύμβαση έως 22/11/2016.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010,

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κρατείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **228/2016**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΤΑ ΜΕΛΗ**
	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
	ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ
	ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
	ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Από το πρακτικό της 11ης Συνεδριάσεως του	ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
21-9-2016	ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ψυχικό, 27-9-2016	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ