Ψυχικό 21/05/2020
Αριθμός Απόφασης: 78/11-5-2020
Α. Π.: 6701

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

Αριθμ. Απόφ.: 78/11-5-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 11-5-2020 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **11ην** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18:00΄**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **5922/7-5-2020** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.

Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου:
«Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2018».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι **(20)** και απόντες επτά **(7)** ήτοι: οι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Χανακούλας Αθανάσιος, Κανελλάκης Νικόλαος, Καβαλάρης Ιωάννης και Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)	Χαροκόπος Παντελής
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη	Ζαφρακοπούλου Σοφία
Γκιζελή Αλίκη	Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία	Χανακούλας Αθανάσιος
Ζερβός Νικόλαος	Κανελλάκης Νικόλαος
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική	Καβαλάρης Ιωάννης
Παπαχρόνης Γεώργιος	Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος
Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα	
Μπονάτσος Χαράλαμπος	
Νάκας Αριστείδης	
Φωτιάδης Δημήτριος	
Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα	
Ξυριδάκης Παντελής	
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη	
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος	
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος	
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη	
Δελακουρίδης Ιωάννης	

27.05.2020 11:48:25
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ
Εμπορτανή Παναγιωτοπούλου

Τρέζου Μαρία-Ελένη
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού, Φιλοθέης και Ψυχικού κ.κ. Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος, Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος Γεώργιος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/2020) και κατόπιν του υπ' αριθμ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ' αριθμ. 40 (Α.Π. 20930/31-3-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου παρόντες με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης ήταν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Φωτιάδης Δημήτριος, Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως:

Υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τίθεται ο **1ος** Α.Π.Ε. του έργου**: «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2018»** που προέκυψε κατά την εκτέλεσή του.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ.

Α1. Με την υπ' αριθμ. **106/08-05-2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Α2. Με την υπ' αριθμ. **315/29-11-2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης.

Α3. Στις **21-01-2019** διεξήχθη ο διαγωνισμός και συντάχθηκε πρακτικό σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης είναι η **ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ.**

Α4. Με την υπ' αριθμ. **38/20-02-2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού, το οποίο κοινοποιήθηκε σ' όλους τους συμμετέχοντες, προκειμένου να υποβάλλουν ένσταση.

Α5. Με την υπ' αριθμ. **94/14-05-2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ο μειοδότης (ανάδοχος πλέον) του έργου.

Α6. Στις **18-10-2019** υπεγράφη η υπ' αριθμ. **15317/18-10-2019** σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, διάρκειας **270 ημέρες** από **18-10-2019** έως **14-07-2020** συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ **200.378,47€**.

Α7. Με την υπ' αριθμ. **94/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση **90** ημερών ήτοι: έως τις **12/10/2020**.

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ

Η μελέτη συμπεριέλαβε τις αναγκαίες επισκευές και συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς των Δημόσιων Σχολικών Κτιρίων Φιλοθέης - Ψυχικού καθώς και επισκευές στις εγκαταστάσεις, από τυχόν φθορές που θα προκληθούν από την κακή χρήση αυτών, στην συμβατική περίοδο του έργου.

Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, προέκυψε ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν μετά από ακριβέστερη προμέτρηση – επιμέτρηση του έργου.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται κατά την εκτέλεση του έργου για να περιλάβει έξι (6) νέες τιμές που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια και ολοκληρωμένη πραγματοποίηση του έργου και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης των εργασιών ύστερα από αιτήματα των Διευθυντών των Σχολείων του Δήμου και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί καθώς και αυτές που περιλαμβάνονται στον ΑΠΕ και θα εκτελεστούν, αφορούν τα παρακάτω σχολεία: 1ο Νηπιαγωγείο Ν. Ψυχικού, 3ο & 4ο Δημοτικό Ν. Ψυχικού, 3ο & 4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ψυχικού, 2ο Γυμνάσιο Ν. Ψυχικού, Γυμνάσιο & Λύκειο Ψυχικού, Δημοτικό Φιλοθέης, Γυμνάσιο Φιλοθέης, 2ο Δημοτικό Νέου Ψυχικού, 1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού

Σύμφωνα με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη του έργου, διαμορφώνεται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	**1ος** Α.Π.Ε.
Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	**140.502,29**	**161.072,08**
Απρόβλεπτη δαπάνη	**20.850,34**	**280,55**
Πρόβλεψη αναθεώρησης	**242,91**	**242,91**
Εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	**161.595,54**	**161.595,54**
Δαπάνη ΦΠΑ	**38.782,93**	**38.782,93**
Συνολική δαπάνη	**200.378,47**	**200.378,47**

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε την έγκριση του παρόντα ΑΝΑΚΕΦΑΛΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.), του εν λόγω έργου, με τον οποίο η τελική δαπάνη φθάνει στα **161.595,54**€ και με τον Φ.Π.Α. (24%) στα **200.378,47**€ και δεν παρουσιάζει αύξηση ή μείωση.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 1α και 7 του Ν. 4412/2016,
5. Τον 1ο Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2018»,
6. Την αιτιολογική έκθεση του 1ου Α.Π.Ε. που συνοδεύει το εν θέματι έργο,

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2018», η δαπάνη του οποίου διαμορφώνεται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	**1ος Α.Π.Ε.**
Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	**140.502,29**	**161.072,08**
Απρόβλεπτη δαπάνη	**20.850,34**	**280,55**
Πρόβλεψη αναθεώρησης	**242,91**	**242,91**
Εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	**161.595,54**	**161.595,54**
Δαπάνη ΦΠΑ	**38.782,93**	**38.782,93**
Συνολική δαπάνη	**200.378,47**	**200.378,47**

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του εν θέματι έργου, με τον οποίο η τελική δαπάνη φθάνει στα **161.595,54**€ και με την προσθήκη πρόβλεψης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (24%) στα **200.378,47**€ δεν παρουσιάζει αύξηση ή μείωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **78/2020**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΤΑ ΜΕΛΗ**
	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
	ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)	ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
	ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Από το πρακτικό της 6ης Συνεδριάσεως του	ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11-5-2020	ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ
Ψυχικό, 20-5-2020	ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
	ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ)

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Παναγιωτοπούλου Εμποριανή